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1、工程概况

工程名称：悦天地 C2 栋、F 栋钢结构工程

建设地点：昆明书林街原橡胶厂

计划工期为：105 个日历天。

质量要求为：一次性验收合格。

本工程结构型式为焊接箱型柱和H型钢梁，采用高强螺栓连接。

钢结构主要构件材料：钢柱和钢梁、；高强螺栓采用10.9级摩擦型。

2、编制依据

2.1 施工组织设计编制依据：

（1）甲方提供的施工图

（2）项目现场实地勘察

（3）建筑施工安全检查标准JGJ59-99

（4）国家有关建筑工程法规、规范及文件

（5）本公司质量管理体系、安全生产体系、技术标准

2.2 遵循的有关规范和标准

（1）《钢结构设计规范》GBJ50017-2002

（2）《钢结构工程施工质量验收规范》（ GB50205-2001 ）

（3）《建筑钢结构焊接技术规程》（ JGJ81-2002 ）

（4）《钢结构制作工艺规程》（ DBJ08-16-95 ）

（5）《结构工程质量检测评定标准》（ GB50221-95 ）

（6）《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》 （
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JGJ82-91）

（7）《建筑工程施工质量验收统一标准》 （GB50300-2001）

（8）《压型金属板设计施工规程》（YBJ216-88）

（10）《工程测量规范》GB50026-2001

3、施工技术方案

3.1 施工现场总体平面布置

3.2 施工总体部署

根据本项目现场实际情况和工程自身特点，本工程总体实行同步

施工（即钢柱、钢梁同时进行制作安装），钢材采用分批分段，按

需采购。

3.3 任务安排

组织我公司钢结构工厂加工和专业钢结构专业安装队伍施工。

3.4 施工部署

施工准备阶段（包括现场准备、技术准备、材料准备、人员和设

备准备，均在工程开工前完成）和钢结构施工阶段（包括钢结构构

件加工制作、运输、吊装、安装、校正及构件涂料喷刷等）

3.5 施工原则

遵循“先主体，后连接件”的施工原则。

3.6 主体结构工艺流程

钢结构构件厂内制作一检测、验收一钢柱安装、校正一钢梁安装

一连接件安装一检查验收

3.6.1钢结构构件制作工艺流程图






