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第一章、编制依据 

1、水电工程围堰设计导则《NB/T35006-2013》 

2、水利水电工程围堰设计规范《SL645-2013》 

3、同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司提供的初步方案设计； 

4、施工调查及现场踏勘。 

第二章、工程概况 

第一节、工程概况 

本工程是绵阳科技城新区的第一座安昌河大桥，是科技城大道的

重要组成部分（贯穿军民融合产业区、中央创新驱动区、高新技术产

业区）。 

工程线位距东侧菩提寺大桥 3.8 公里，距离西侧安县友谊桥 6.5

公里。线路南侧接高新区 5号路，两侧地块已批让，5号路施工完成

（距离安昌河河堤坝仅 100m），因 500KV 高压线不能迁移，桥梁引道

与道路相接时，现状道路部分线路改移。线路北侧尚未开发，线路新

建。 

本次桥梁设计采用全现浇连续箱梁构造，根据市委及业主特殊工

期要求，结合现场实际情况，我部计划采用分阶段筑岛围堰，预埋圆

管过水，搭设满堂钢支架的方式施工（具体实施情况详见施工方案）。 

安昌河现状河堤宽度 254m，河水面总宽度 207m（包含既有河心

岛），据当地水文资料，及常年水位经验，安昌河主汛期截止 9 月底

结束，最高洪水位接近既有河心岛顶面最高标高，桥梁投影线范围内

现状最大水深 4.0 m。 
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第二节、地形地貌 

     绵阳地势为西北部高，东南部低，地形起伏很大。西北部面对四

川盆地的首列山脉为东北西南向的龙门山脉，海拔 1000米至 3000 多

米。西北部因分别受龙门山北东向褶皱断裂与岷山南北向构造、摩天

+岭东西向构造的影响，山脉走向呈北东南西向。东南部处在扬子淮

地台川北台陷、川西台陷和川中台拱的结合部位，由于地台基底坚硬，

地质历史时期地壳以升降运动为主，地层受各时期水平运动的影响较

轻，有一些舒缓宽阔的皱褶，地层一般倾角不大，形成岗岭起伏的丘

陵、台地、方山地貌。 

    八家堰安昌河大桥工程范围内以起点至终点依次为现状高新区 5

号路、鱼塘、既有安昌河及河堤、树林（丘陵）。起点至终点地势较

平坦。                   

第三节、气候特征 

绵阳属北亚热带山地湿润季风气候区。绵阳市年平均气温为

14.7℃~17.3℃。平武县最低，为 14.7℃。绵阳市年平均气温的年际

变化不大，最高年与最低年仅差 1.5℃。绵阳市极端最高气温为

36.1~39.5℃，极端最低气温为-4.5~-7.3℃。绵阳市降水量比较充沛，

降水量的年际变化很大，绵阳市年平均降水量 825.8~1417 毫米。其

分布特点是：南北少，中部多；中部多；东边少而西边多。一般风速

较小。仅在冬、春季北方大规模冷空气入侵或夏季的雷雨天气时，才

产生大风天气。该市以东北风到北风为盛行风。该市年均雾日在

3.3~61.0 天。 






