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六、监理大纲 

第一章、 项目监理机构方框图 

根据本工程概况，结合工程特点，我公司拟按照直线式组织形式组成精干、

高效的项目监理机构，并委派工作能力强、具有丰富类似工程监理实战经验、

协调能力好的总监和技术职称、专业知识配套的监理组成现场监理班子，以保

证本工程监理工作的质量、深度、确保工程安全、高质、快速、低成本地建成。 
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第二章、 监理范围和服务内容，监理依据 

第一节、监理范围 

XXX 农村公路安全生命防护工程第三标段全部建设工程施工监理。  

第二节、监理工作内容 

本工程监理工作内容为：投资控制、质量控制、安全文明施工管理、进度

控制合同管理、信息管理、现场协调、竣工资料审核等。 

检查督促施工单位对本工程的竣工图、竣工资料的收集整理。 

第三节、监理目标 

1、质量控制目标：本工程的质量控制目标符合《公路工程质量检验评定标

准》中的合格标准，同时达到招标文件及施工合同文件中规定的质量目标（本

项目质量目标为合格）。 

2、工期控制目标：施工阶段和保修阶段，总工期按施工招标文件和施工承

包合同的工期要求。 

3、造价控制目标：以审定的预算和中标的施工方清单报价为控制点使本工

程的造价控制在施工合同规定的范围内并努力节约造价。 

4、安全控制目标：因工重伤频率不超过 3‰，人员死亡率为零，无重大机

械、设备毁损事故。 

5、环保及文明施工控制目标：满足在建工程建设过程中有关环保与文明施

工方面的规定的要求。 

第四节、监理准则 

监理公司遵照“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”的方针，选

派有实践经验的监理，组成专业配套、年龄结构合理的班子，实行工程总监负

责制一级监理机构，坚持全天侯、全过程做好施工和保修阶段的监理工作，并

遵守如下原则： 

1、“质量第一、用户至上”的原则 
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监理工作始终按“质量第一、用户至上”的原则对工程质量进行前期、中

期、后期控制，根据工程特点、规范、标准、设计文件，对分部、分项工程实

施预控措施，以保证本工程质量合格。 

2、“以人为核心”的原则 

工程产品是人建造的，所以工程监理就必须“以人为核心”，把参与工程建

设工程的人作为动力，调动人的积极性、创造性，提高人的素质，增强责任心，

处理好业主、施工单位、设计单位和各有关方关系。树立“质量第一”的思想，

以人的工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量。 

3、“预防为主”的原则 

在监理工作实施过程中，由质量的事后把关转向质量的事前控制、事中控

制，以对产品质量的检验转向对工作质量的检查，对工序的检查，对中间产品

的检查，要进行全过程、全环节的检查，杜绝不合格产品和质量事故的发生。 

4、贯彻“诚信、守法、公正、客观、科学”的原则 

监理要尊重客观事实，尊重科学，处理问题应站在公正立场上，秉公办事，

遵纪守法、坚持原则、谦虚谨慎、以理服人、热情服务。 

第五节、实施监理工作的依据及标准 

1、国家及地方有关工程建设的法律、法规、政策和规定； 

2、业主与监理方的委托合同及协议； 

3、工程项目的投标文件、设计图纸、图纸会审纪要及各类变更通知； 

4、建设单位与承包单位签订的工程施工合同、材料或设备供货单位签订的

采购供货合同及工程有关的其它合同； 

5、有关本工程的监理程序、方法、规定等； 

6、关于加强施工现场安全生产管理的若干规定； 

7、《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2012）； 

8、《道路交通标志标线》(GB5768-1999); 

9、安全生产的法令、法规、政策和规定； 

10、《建设工程监理规范》(GB50319-2000)； 

11、其他有关规范及标准； 






